
	 	 	 	 	 	 	 	

Le	rétroplanning	est	un	outil	idéal	pour	l'organisation	d'un	évènement	qui	doit	avoir	lieu	à	un	moment	précis.

	

Intérêt	du	rétroplanning	:

Organiser	un	projet	pour	respecter	une	date	de	fin.
Vérifier	sa	faisabilité	dans	le	temps	imparti.
Déterminer	les	étapes	et	les	ressources	nécessaires.
Établir	quand	débuter	le	projet	au	plus	tard	pour	s'assurer	qu'il	soit	terminé	dans	les	temps.

	

Construire	son	rétroplanning	:

1.	Préparer	le	contenu	du	projet	à	planifier

Lister	les	tâches	à	réaliser
Estimer	la	durée	des	tâches
Ordonner	les	tâches

2.	Construire	le	rétroplanning

Positionner	la	date	butoir	sur	le	tableau
Placer	les	différentes	tâches	nécessaires	à	la	réalisation	du	projet	en	partant	de	l'échéance	(J	-	x	jours,	J	-	x
mois...)	et	en	remontant	le	temps	(certaines	tâches	peuvent	être	réalisées	en	même	temps).

	Les	tâches	sont	les	plus	précises	et	les	plus	détaillées	possibles	et	la	planification	se	fait	en	fonction	des
contraintes	de	temps.
Chaque	tâche	doit	également	se	voir	assigner	un-e	ou	plusieurs	responsables.
Penser	aux	aléas	qui	pourraient	retarder	la	réalisation	des	tâches.

Idéalement,	un	code	couleur	est	utilisé	pour	afficher	l'état	des	actions	(en	cours,	en	retard,	fait,	à	faire,	etc.).

Le	rétroplanning	est	un	concept	issu	du	monde	de	l'entreprise.	Tu	trouveras	une	multitude	d'exemples	de	grilles	de
rétroplanning	sur	internet.	Tu	peux	t'en	inspirer	pour	créer	ta	propre	grille.

de	quoi	écrire	ou	un	ordinateur

Lors	du	weekend	d'expédition,	le	poste	réfléchit	aux	activités	de	l'année	et	les	inscrit	dans	le	Plan	Pi.

Pour	organiser	un	évènement	:	une	fête	d'unité	ou	un	grand	camp.

https://www.lesscouts.be/fr/site-animateurs/les-branches/pionniers/plan-pi



